

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

No transcurso do ano de 2025 foi continuado a programação da construção do empreendimento, já com levantamento acima do nono andar na parte estrutural e parcial do fechamentos em alvenaria, elétrica e hidráulica, dentro da previsão do andamento da obra. Realizamos o processo de incorporação e iniciamos a venda das unidades disponíveis. A construção encontra-se dentro da programação financeira para a fase 1 e fase 2. Iniciaremos a fase 3 na sequência.

Cassiano Martelli
Presidente